

Beschlussprotokoll

Beschlussprotokoll					
Datum	30.10.19	Zeit	10:00		
Ort	ZL 03.01				
Sitzungsleitung	Pascal Witzig	Protokollführer/in	Oliver Corrodi		

Teilnehmende	Pascal Witzig, Erman Zankov, Tobias Ritscher, Oliver Corrodi
Entschuldigt	-

Inhalte

- 1 Gemeinsames Studieren der Projektvorgaben
- 2 Formalisieren der Voraussetzungen
- 3 Verteilen der Aufgaben / Weiteres Vorgehen

	Thema / Massnahme	Termin	Verantwortlich	Erledigt
1	Was genau muss gemacht werden, damit das Projekt gemäss den Vorgaben realisiert werden kann? Massnahme: Erstellen eines Klassendiagramm/Plans	Heute	Diskussion: alle Oliver überträgt das Klassendiagramm sauber auf PC	
2	Welches Vorgehen? Es ist am sinnvollsten, wenn wir ein Grundgerüst erstellen und es dann nach und nach mit Code füllen	ASAP, spätestens bis innerhalb 1 Woche	Tobias, Erman	
3	Ungefähre Verteilung der Aufgaben (spätere Änderungen immer noch möglich): Tobias macht Methodenaufruf, Input- und Output-Klasse allgemeine Struktur Erman macht replace, insert, delete Oliver macht Testing und printFormattedText Pascal macht WortIndex	Bis in 2 Wochen	Alle	
4	Koordination: wie wollen wir Vorgehen? Was gut war beim letzten Mal, weiterhin in engem Kontakt bleiben, gemeinsames Programmieren über Mittag, so viel wie möglich gemeinsam arbeiten, da Absprache so einfacher ist			

ProtokollführerIn, Datum, Unterschrift

Oliver Corrodi, 30.10.2019